

103 年度作業計畫

主辦單位(蒙藏委員會 / 編譯室) 2014/3/4 下午 03:12:41

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	發揮蒙藏文化社教功能	院核計畫編號	1030343
主管機關	蒙藏委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關(單位)	蒙藏委員會(編譯室)	列管級別	部會管制
共同主辦機關(中央)		管考週期	季報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	103/01/01~103/12/31
計畫總經費(千元)	6,608	當年度經費(千元)	6,608
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	外交僑務及兩岸(兩岸文教) 文化及觀光(蒙藏文化交流)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	全國	是否為跨部會院管制計畫	否
計畫緣起	為宣揚蒙藏文化及豐富臺灣多元民族文化，爰規劃運用各項政府及民間資源，舉辦蒙藏文化活動，以多元方式有系統介紹蒙藏文化，並強化蒙藏文化中心典藏效能，充分發揮蒙藏文化社教功能。		
計畫總目標	(一) 結合各機關及民間文化團體資源，舉辦蒙藏文化活動。 (二) 強化蒙藏文化中心典藏效能，蒐集典藏文物、圖書，並建置文物管理系統。 (三) 開辦蒙藏籍學生「蒙藏語文班」。		

註：本計畫與去年度 1020201 發揮蒙藏文化社教功能為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
編譯員	于琍雯	02-23514280	02-23927838	mtac019@mtac.gov.tw
科員	程廣益	02-23514280	02-23927838	mtac102@mtac.gov.tw
聘用專員	索南倫珠	02-23514280	02-23927838	mtac053@mtac.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數(千元)
103	(一) 結合各機關及民間文化團體資源，舉辦蒙藏文化活動。 (二) 強化蒙藏文化中心典藏效能，蒐集典藏文物、圖書，並建置文物管理系統。 (三) 開辦蒙藏籍學生「蒙藏語文班」。	100	6,608
備註			

(註：本計畫與去年度 1020201 發揮蒙藏文化社教功能為關聯計畫，

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目		中央預算	地方預算(自籌款)	小計
公務預算	年編預算	6,608	0	6,608
	以前年度保留	0	0	0
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		6,608	0	6,608
總計(全年度可支用預算數)		6,608		
備註				

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
發揮蒙藏文化社教功能	4,775	1,833	6,608	
小計	4,775	1,833	6,608	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

年度目標總說明

- 一、預估參與蒙藏文化推廣活動及訓練總人數以 140,000 人次為目標；與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣系列活動並辦理志工訓練（合計 16 場次）。
- 二、充實本會蒐藏文物之種類及內涵、建置文物及圖書系統，並進行室內裝修等工程以提高蒙藏文化中心典藏效能。
- 三、開辦蒙藏語文班（2 班）。

工作項目年度目標

1030343-001 結合各機關及民間文化團體資源，舉辦蒙藏文化活動

- 1.1 受益或服務對象人數(預定完成 140000.00 人)
- 1.2 辦理蒙藏文化推廣活動(預定完成 16.00 場次)

1030343-002 蒐集典藏文物，並建置文物圖書管理系統、進行室內裝修等工程

- 2.1 充實本會蒐藏文物之種類及內涵(預定完成 1.00 組)
- 2.2 建置文物圖書管理系統(預定完成 1.00 套)
- 2.3 進行室內裝修等工程(預定完成 1.00 處)

1030343-003 開辦蒙藏語文班

- 3.1 辦理蒙藏語文班(預定完成 2.00 場)

二、工作項目

序號	工作項目名稱	期程	權重 (%)	辦理層級	指定機關	核定經費
1030343-001	結合各機關及民間文化團體資源，舉辦蒙藏文化活動	103/01/01~103/12/31	46	中央自辦		3,002
1030343-002	蒐集典藏文物，並建置文物圖書管理系統、進行室內裝修等工程	103/01/01~103/12/31	49	中央自辦		3,254
1030343-003	開辦蒙藏語文班	103/01/01~103/12/31	5	中央自辦		352

三、進度計算基準

混合：工作天 10% 工作量 40% 預算值 50%

四、年度工作項目分月工作摘要及進度

工作項目 1030343-001：結合各機關及民間文化團體資源，舉辦蒙藏文化活動

(1) 基本資料

工作項目名稱	結合各機關及民間文化團體資源，舉辦蒙藏文化活動	工作項目(標號)	1030343-001
主辦機關		核定經費(千元)	3,002
工作項目期程	103/01/01~103/12/31	執行方式	中央自辦

核定日期		權重	46%
工作效益及概述	預估參與及訓練總人數以 140,000 人次為目標，在全臺各地廣續舉辦蒙藏文物巡迴展之動、靜態活動，以提升蒙藏文化活動的廣度及深度；與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣系列活動並辦理志工訓練（合計 16 場次）。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
編譯員	于琍雯	02-23514280	02-23927838	mtac019@mtac.gov.tw

(2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.5	活動及文宣	受益或服務對象人數	人	0.00	140000.00	140000.00
2.1	活動及文宣	辦理蒙藏文化推廣活動	場次	0.00	16.00	16.00

(3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	舉辦志工研習會	●舉辦研習會(預定 103/03/31 完成)	9	262
6	1.舉辦蒙藏文物特展、2. 舉辦志工研習會。	●舉辦展覽及研習會(預定 103/06/30 完成)	35	1,051
9	1.舉辦蒙藏文物特展、2.舉辦志工研習會。	●舉辦展覽、研習會(預定 103/09/30 完成)	56	1,681
12	1.舉辦蒙藏文物特展、2.舉辦志工研習會。	●舉辦展覽、研習會(預定 103/12/31 完成)	100	3,002

工作項目 1030343-002：蒐集典藏文物，並建置文物圖書管理系統、進行室內裝修等工程

(1) 基本資料

工作項目名稱	蒐集典藏文物，並建置文物圖書管理系統、進行室內裝修等工程	工作項目(標號)	1030343-002
主辦機關		核定經費(千元)	3,254
工作項目日期	103/01/01~103/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	49%
工作效益及概述	充實本會蒐藏文物之種類及內涵、建置文物圖書管理系統、加強文物典藏安全。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
科員	程廣益	02-23514280	02-23927838	mtac102@mtac.gov.tw

(2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
2.1	典藏文物	充實本會蒐藏文物之種類及內涵	組	0.00	1.00	1.00
2.2	系統建置	建置文物圖書管理系統	套	0.00	1.00	1.00
2.3	室內裝修	進行室內裝修等工程	處	0.00	1.00	1.00

(3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	取得蒙族文物及驗收、原圖書系統硬碟檢修、室內整修(監視系統、立面改善等)之詢價、準備招標文件	●取得、驗收、檢修(預定 103/03/31 完成)	32	1,031
6	蒐集藏族文物之聯繫與考察、完成採購招標作業	●考察、簽約(預定 103/06/30 完成)	54	1,741
9	取得藏族文物及驗收、圖書系統運作測試、施工	●取得、驗收、測試、施工(預定 103/09/30 完成)	70	2,287
12	蒐集暨完成採購藏族文物、驗收	●完成、驗收(預定 103/12/31 完成)	100	3,254

工作項目 1030343-003：開辦蒙藏語文班

(1) 基本資料

工作項目名稱	開辦蒙藏語文班	工作項目(標號)	1030343-003
主辦機關		核定經費(千元)	352
工作項目日期	103/01/01~103/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	5%
工作效益及概述	辦理蒙藏語文班(2班)，使蒙藏籍學生學習母語，以傳承蒙藏文化。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
聘用專員	索南倫珠	02-23514280	02-23927838	mtac053@mtac.gov.tw

(2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
3.1	活動及文宣	辦理蒙藏語文班	場	0.00	2.00	2.00

(3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	書面通知蒙藏籍家長	●通知(預定 103/03/31 完成)	0	0
6	103 年上半年蒙藏籍學生「蒙藏語文班」開班招生。	●開班(預定 103/06/30 完成)	35	122
9	書面通知蒙藏籍家長	●通知(預定 103/09/30 完成)	50	176
12	103 年下半年蒙藏籍學生「蒙藏語文班」開班招生。	●開班(預定 103/12/31 完成)	100	352

五、整體計畫工作摘要及進度

(一) 整體計畫工作項目年度目標

編號	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.1	活動及文宣	受益或服務對象人數	人	0.00	140000.00	140000.00
1.2	活動及文宣	辦理蒙藏文化推廣活動	場次	0.00	16.00	16.00
2.1	典藏文物	充實本會蒐藏文物之種類及內涵	組	0.00	1.00	1.00
2.2	系統建置	建置文物圖書管理系統	套	0.00	1.00	1.00
2.3	室內裝修	進行室內裝修等工程	處	0.00	1.00	1.00
3.1	活動及文宣	辦理蒙藏語文班	場	0.00	2.00	2.00

(二) 整體計畫工作項目摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預	總累計預定支

			定進度(%)	用數(千元)
3	1030343-001：結合各機關及民間文化團體資源，舉辦蒙藏文化活動 舉辦志工研習會	●舉辦研習會(預定 103/03/31 完成)		
	1030343-002：蒐集典藏文物，並建置文物圖書管理系統、進行室內裝修等工程 取得蒙族文物及驗收、原圖書系統硬碟檢修、室內裝修(監視系統、立面改善等)之詢價、準備招標文件	●取得、驗收、檢修(預定 103/03/31 完成)	19.82 19.82	1,293 1,293
	1030343-003：開辦蒙藏語文班 書面通知蒙藏籍家長	●通知(預定 103/03/31 完成)		
6	1030343-001：結合各機關及民間文化團體資源，舉辦蒙藏文化活動 1.舉辦蒙藏文物特展、2. 舉辦志工研習會。	●舉辦展覽及研習會(預定 103/06/30 完成)		
	1030343-002：蒐集典藏文物，並建置文物圖書管理系統、進行室內裝修等工程 蒐集藏族文物之聯繫與考察、完成採購招標作業	●考察、簽約(預定 103/06/30 完成)	44.31 44.31	2,914 2,914
	1030343-003：開辦蒙藏語文班 103 年上半年蒙藏籍學生「蒙藏語文班」開班招生。	●開班(預定 103/06/30 完成)		
9	1030343-001：結合各機關及民間文化團體資源，舉辦蒙藏文化活動 1.舉辦蒙藏文物特展、2.舉辦志工研習會。	●舉辦展覽、研習會(預定 103/09/30 完成)	62.56 62.56	4,144 4,144
		●取得、驗收、測		

	1030343-002：蒐集典藏文物，並建置文物圖書管理系統、進行室內裝修等工程	試、施工(預定 103/09/30 完成)		
	取得藏族文物及驗收、圖書系統運作測試、施工			
	1030343-003：開辦蒙藏語文班	●通知(預定 103/09/30 完成)		
	書面通知蒙藏籍家長			
12	1030343-001：結合各機關及民間文化團體資源，舉辦蒙藏文化活動	●舉辦展覽、研習會(預定 103/12/31 完成)		
	1.舉辦蒙藏文物特展、2.舉辦志工研習會。			
	1030343-002：蒐集典藏文物，並建置文物圖書管理系統、進行室內裝修等工程	●完成、驗收(預定 103/12/31 完成)	100.00	6,608
	蒐集暨完成採購藏族文物、驗收		100.00	6,608
	1030343-003：開辦蒙藏語文班	●開班(預定 103/12/31 完成)		
	103 年下半年蒙藏籍學生「蒙藏語文班」開班招生。			

六、工作項目所屬工作/標案概要

序號	工作項目名稱	工作/標案編號	工作/標案名稱	執行地點(縣市鄉鎮市)	工作/標案數		核定總經費(千元)
					已結	未結	
合計					0	0	0

肆、管考基準

一、共同項目

共同項目權數(%): 100

項目名稱	權數(%)
共同項目	100
計畫挑戰性	20
計畫達成度	35
預算執行率	35
行政作業	10

二、自訂項目

伍、附件

一、中長程計畫附件資料，未上載之原因：

尚未填寫未上載之原因。

二、計畫附件資料