

102 年度作業計畫

主辦單位(蒙藏委員會 / 藏事處) 2013/2/27 下午 04:01:43

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	西藏政策之研究規劃與情勢研判	院核計畫編號	1020198
主管機關	蒙藏委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關(單位)	蒙藏委員會(藏事處)	列管級別	部會管制
共同主辦機關(中央)	蒙藏委員會(藏事處)、蒙藏委員會(參事現況)	管考週期	季報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	102/01/01~102/12/31
計畫總經費(千元)	3,524	當年度經費(千元)	3,524
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	外交僑務及兩岸(兩岸協商及大陸情勢、兩岸文教)文化及觀光(對藏關係)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	國外、全國		
計畫緣起	<p>一、為掌握西藏議題之情勢變化，蒐集西藏情勢及現況資訊，提升對西藏問題研究之深度與廣度，進行相關議題探討與研究，匯集國內外學者對西藏事務的意見與觀點，提升國內學術研究能量，並作為規劃西藏政策及處理兩岸關係之參考。</p> <p>二、有效運用蒙藏現況資料，適時提出分析及研判，提供政府訂定蒙藏政策之參考及一般民眾對蒙藏現況之了解；強化蒙藏現況研究，系統化地掌握蒙藏現況資訊，便利研究人員迅速查詢資料，增進資料流通與運用，提昇蒙藏研究水準。</p>		
計畫總目標	<p>一、為掌握西藏議題之情勢與變化，提升對西藏問題研究之深度與廣度，致力蒐集西藏情勢及現況資訊，進行相關議題探討與研究，匯集國內外學者對西藏事務的意見與觀點，呈現國內學者研究成果，提升研究學術能量，並作為西藏政策規劃及兩岸關係處理之參考。</p> <p>二、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」及彙編「網路蒙藏重要訊息」。邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」。推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。</p>		

註：本計畫與去年度 [1010000538 西藏政策之研究規劃與情勢研判](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
科員	高念祖	02-23566465	02-23416339	godpig@mtac.gov.tw
科員	呂嘉麗	02-2356-6304	2351-2270	mtac080@mtac.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數(千 元)
102	一、為掌握西藏議題之情勢變化，致力蒐集西藏情勢資訊，進行相關議題探討與分析，並辦理民族問題與民族政策研討會，建構學術交流平台，拓展我國參與民族事務研究與網絡。 二、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」及彙編「網路蒙藏重要訊息」；邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」；推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。	100	3,524
備註			

(註：本計畫與去年度 [1010000538 西藏政策之研究規劃與情勢研判](#) 為關聯計畫，

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算(自籌款)	小計	
公務預算	年編預算	3,524	0	3,524
	以前年度保留	0	0	0
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計	3,524	0	3,524	
總計(全年度可支用預算數)	3,524			
備註				

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
西藏政策之研究規劃與情勢研 判	3,524	0	3,524	
小計	3,524	0	3,524	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

年度目標總說明

- 一、廣泛蒐集海內外西藏情勢資訊，撰寫研究分析報告，適時掌握各項情勢變化，並籌辦民族問題與民族政策研討會，匯集學者專家對兩岸民族問題之分析研判，作為政府發展兩岸關係的輔助側翼。
- 二、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」及彙編「網路蒙藏重要訊息」。邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」。推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。

工作項目年度目標

1020198-001 研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理民族問題與民族政策研討會

- 1.1 辦理業務研討會、座談會(預定完成 1.0 場次)

1020198-002 強化蒙藏現況之研判

- 2.1 出版蒙藏專文或評析(預定完成 8.0 篇)
- 2.2 系統檢索、點閱次數(預定完成 5000.0 次)

二、工作項目

序號	工作項目名稱	期程	權重 (%)	辦理 層級	指定機關	核定經 費
1020198- 001	研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、 辦理民族問題與民族政策研討會	102/01/01~102/12/31	50	中央 自辦	蒙藏委員會 (藏事處)	1,764
1020198- 002	強化蒙藏現況之研判	102/01/01~102/12/31	50	中央 自辦	蒙藏委員會 (參事現況)	1,760

三、進度計算基準

混合：工作天 10% 工作量 40% 預算值 50%

四、年度工作項目分月工作摘要及進度

工作項目 1020198-001：研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理民族問題與民族政策研討會

(1) 基本資料

工作項目名稱	研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理民族問題與民族政策研討會	工作項目(標號)	1020198-001
主辦機關	蒙藏委員會(藏事處)	核定經費(千元)	1,764
工作項目日程	102/01/01~102/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	50%
工作效益及概述	辦理民族問題與民族政策研討會，深入瞭解兩岸民族問題與政策，落實兩岸交流政策，互補兩岸民族學術研究的闕漏，研析兩岸民族政策的利弊得失，作為政府施政之參考，以結合理論與實務，並提振我國的蒙藏暨少數民族研究風氣，鼓勵臺灣專家學者及學子投入蒙藏暨少數民族研究領域。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
科員	高念祖	(02)23566465	(02)23416339	godpig@mtac.gov.tw

(2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.3	活動及文宣	辦理業務研討會、座談會	場次	0.0	1.0	1.0

(3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	1. 蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告 2. 籌備規劃民族問題與民族政策研討會	●1. 撰寫輿情報告 2. 聯繫相關人員，撰寫計畫(預定 102/03/31 完成)	20	0
6	1. 蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告 2. 辦理民族問題與民族政策研討會前置作業	●1. 撰寫輿情報告 2. 聯繫撰稿學者並洽定交稿時程(預定 102/06/30 完成)	40	0
9	1. 蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告 2. 辦理民族問題與民族政策研討會前置作業	●1. 撰寫輿情報告 2. 召開工作會議(預定 102/09/30 完成)	70	145
12	1. 蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告 2. 辦理民族問題與民族政策研討會暨經費核銷	●1. 撰寫輿情報告 2. 辦理活動暨經費核銷(預定 102/12/31 完成)	100	1,764

工作項目 1020198-002：強化蒙藏現況之研判

(1) 基本資料

工作項目名稱	強化蒙藏現況之研判	工作項目(標號)	1020198-002
主辦機關	蒙藏委員會(參事現況)	核定經費(千元)	1,760
工作項目日期	102/01/01~102/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	50%
工作效益及概述	<p>一、出版「蒙藏季刊」：蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」及彙編「網路蒙藏重要訊息」、邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文或評析，共 8 篇。出版「蒙藏季刊」4 期。</p> <p>二、提升各界使用系統檢索資料次數：推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索，並提升使用頻率達 5000 次點閱次數(年度目標)。</p>		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
科員	呂嘉麗	(02)23566340	(02)23416186	mtac080@mtac.gov.tw

(2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
3.4	研究發展	出版蒙藏專文或評析	篇	0.0	8.0	8.0
3.5	研究發展	系統檢索、點閱次數	次	0.0	5000.0	5000.0

(3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；強化民眾使用資料庫；完成第 22 卷 1 期「蒙藏季刊」美編排版；發行第 21 卷 4 期「蒙藏季刊電子報」。	●專文 2 篇、民眾使用資料庫 1,300 次、美編排版 1 期、發行電子報 1 期(預定 102/03/31 完成)	20	114
6	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；強化民眾使用資料庫；出版第 22 卷 1 期「蒙藏季刊」暨發行第 22 卷 1 期「蒙藏季刊電子報」；完成第 22 卷 2 期「蒙藏季刊」美編排版；。	●專文 2 篇；民眾使用資料庫 1,300 次、季刊出版 1 期、上網 1 期、發行電子報 1 期(預定 102/06/30 完成)	40	526

9	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版第 22 卷 2 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；發行第 21 卷 2 期「蒙藏季刊電子報」。	●專文 2 篇、民眾使用資料庫 1,300 次、季刊出版 1 期、上網 1 期、發行電子報 1 期(預定 102/09/30 完成)	70	1,049
12	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；強化民眾使用資料庫；出版第 22 卷 3、4 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；發行第 22 卷 3 期「蒙藏季刊電子報」；蒐集及訂閱蒙藏報紙、期刊及相關圖書資料。	●專文 2 篇；民眾使用資料庫 1,100 次、季刊 2 期；上網 1 期；訂購報紙、期刊簽訂合約 2 種；發行電子報 1 期；資料建置上線(預定 102/12/31 完成)	100	1,760

五、整體計畫工作摘要及進度

(一) 整體計畫工作項目年度目標

編號	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.1	活動及文宣	辦理業務研討會、座談會	場次	0.0	1.0	1.0
2.1	研究發展	出版蒙藏專文或評析	篇	0.0	8.0	8.0
2.2	研究發展	系統檢索、點閱次數	次	0.0	5000.0	5000.0

(二) 整體計畫工作項目摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
3	1020198-001：研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理民族問題與民族政策研討會	●1. 撰寫輿情報告 2. 聯繫相關人員，撰寫計畫(預定 102/03/31 完成)	20.00	114
	20.00		114	
	1. 蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告 2. 籌備規劃民族問題與民族政策研討會	●專文 2 篇、民眾使		

	<p>1020198-002：強化蒙藏現況之研判</p> <p>邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；強化民眾使用資料庫；完成第 22 卷 1 期「蒙藏季刊」美編排版；發行第 21 卷 4 期「蒙藏季刊電子報」。</p>	<p>用資料庫 1,300 次、美編排版 1 期、發行電子報 1 期(預定 102/03/31 完成)</p>		
6	<p>1020198-001：研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理民族問題與民族政策研討會</p> <p>1. 蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告 2. 辦理民族問題與民族政策研討會前置作業</p>	<p>●1. 撰寫輿情報告 2. 聯繫撰稿學者並洽定交稿時程(預定 102/06/30 完成)</p>	40.00	526
	<p>1020198-002：強化蒙藏現況之研判</p> <p>邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；強化民眾使用資料庫；出版第 22 卷 1 期「蒙藏季刊」暨發行第 22 卷 1 期「蒙藏季刊電子報」；完成第 22 卷 2 期「蒙藏季刊」美編排版；。</p>	<p>●專文 2 篇；民眾使用資料庫 1,300 次、季刊出版 1 期、上網 1 期、發行電子報 1 期(預定 102/06/30 完成)</p>	40.00	526
9	<p>1020198-001：研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理民族問題與民族政策研討會</p> <p>1. 蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告 2. 辦理民族問題與民族政策研討會前置作業</p>	<p>●1. 撰寫輿情報告 2. 召開工作會議(預定 102/09/30 完成)</p>	70.00	1,194
	<p>1020198-002：強化蒙藏現況之研判</p> <p>邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版第 22 卷 2 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；發行第 21 卷 2 期「蒙藏季刊電子報」。</p>	<p>●專文 2 篇、民眾使用資料庫 1,300 次、季刊出版 1 期、上網 1 期、發行電子報 1 期(預定 102/09/30 完成)</p>	70.00	1,194
12	<p>1020198-001：研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理民族問題與民族政策研討會</p> <p>1. 蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告</p>	<p>●1. 撰寫輿情報告 2. 辦理活動暨經費核銷(預定 102/12/31 完成)</p>	100.00	3,524
			100.00	3,524

2. 辦理民族問題與民族政策研討會暨經費核銷			
<p>1020198-002：強化蒙藏現況之研判</p> <p>邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；強化民眾使用資料庫；出版第 22 卷 3、4 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；發行第 22 卷 3 期「蒙藏季刊電子報」；蒐集及訂閱蒙藏報紙、期刊及相關圖書資料。</p>	<p>●專文 2 篇；民眾使用資料庫 1,100 次、季刊 2 期；上網 1 期；訂購報紙、期刊簽訂合約 2 種；發行電子報 1 期；資料建置上線(預定 102/12/31 完成)</p>		