

104 年度作業計畫

主辦單位(蒙藏委員會 / 藏事處) 2015/2/26 下午 05:50:01

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	西藏政策之研究規劃與情勢研判	院核計畫編號	1040156
主管機關	蒙藏委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關(單位)	蒙藏委員會(藏事處)	列管級別	部會管制
共同主辦機關(中央)	蒙藏委員會(藏事處)	管考週期	季報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	104/01/01~104/12/31
計畫總經費(千元)	2,866	當年度經費(千元)	2,866
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	外交僑務及兩岸(兩岸協商及大陸情勢、兩岸文教)文化及觀光(對蒙關係、對藏關係)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	全國	是否為跨部會計畫	否
計畫緣起	<p>一、為掌握西藏議題之情勢變化，蒐集西藏情勢及現況資訊，提升對西藏問題研究之深度與廣度，進行相關議題探討與研究，匯集國內外學者對西藏事務的意見與觀點，提升國內學術研究能量，並作為規劃西藏政策及處理兩岸關係之參考。</p> <p>二、有效運用蒙藏現況資料，適時提出分析及研判，提供政府訂定蒙藏政策之參考，及一般民眾對蒙藏現況之了解；強化蒙藏現況研究，系統化地掌握蒙藏現況資訊，便利研究人員迅速查詢資料，增進資料流通與運用，提昇蒙藏研究水準。</p>		
計畫總目標	<p>一、廣泛蒐集海內外西藏情勢資訊，撰寫研究分析報告，適時掌握當前相關局勢變化，與專家學者交流座談，匯集國內外者對西藏事務的觀點與建議，提升國內學術研究能量，並作為政府發展兩岸關係之輔佐參考。</p> <p>二、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「最新蒙藏重要訊息」；出版蒙藏叢書；推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。</p>		

註：本計畫與去年度 [1030337 西藏政策之研究規劃與情勢研判](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
聘用專員	許寶仁	02-23566447	02-23416339	gwworkshop@mtac.gov.tw
科員	呂嘉麗	02-23566304	02-23512270	mtac080@mtac.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數(千元)
104	一、廣泛蒐集海內外西藏情勢資訊，撰寫研究分析報告，適時掌握當前相關局勢變化，並與專家學者交流座談，匯集國內外學者對西藏事務的觀點與建議，提升國內學術研究能量，並作為政府發展兩岸關係之輔佐參考。 二、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「最新蒙藏重要訊息」；邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版蒙藏叢書；推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。	100	2,866
備註			

(註：本計畫與去年度 1030337 西藏政策之研究規劃與情勢研判為關聯計畫，

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目		中央預算	地方預算(自籌款)	小計
公務預算	年編預算	2,866	0	2,866
	以前年度保留	0	0	0
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		2,866	0	2,866
總計(全年度可支用預算數)		2,866		
備註				

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
西藏政策之研究規劃與情勢研判	2,866	0	2,866	
小計	2,866	0	2,866	

備註	
----	--

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

年度目標總說明

(一) 廣泛蒐集海內外西藏情勢資訊，撰寫研究分析報告，適時掌握當前相關局勢變化，並與專家學者進行交流，匯集國內外學者對西藏事務的觀點與建議，提升國內學術研究能量，並作為政府發展兩岸關係之輔佐參考。

(二) 蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「最新蒙藏重要訊息」；邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版蒙藏叢書；推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。

工作項目年度目標

1040156-001 研搜各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、與專家學者交流座談

1.1 辦理業務研討會、座談會(預定完成 1.00 場次)

1040156-002 強化蒙藏現況之研判

2.1 出版蒙藏叢書(預定完成 3.00 冊)

2.2 系統檢索之點閱次數(預定完成 11500.00 次)

二、工作項目

序號	工作項目名稱	期程	權重 (%)	辦理層級	指定機關	核定經費
1040156-001	研搜各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、與專家學者交流座談	104/01/01~104/12/31	50	中央自辦	蒙藏委員會(藏事處)	1,400
1040156-002	強化蒙藏現況之研判	104/01/01~104/12/31	50	中央自辦	蒙藏委員會(藏事處)	1,466

三、進度計算基準

混合：工作天 10% 工作量 40% 預算值 50%

四、年度工作項目分月工作摘要及進度

工作項目 1040156-001：研搜各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、與專家學者交流座談

(1) 基本資料

工作項目名稱	研搜各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、與專家學者交流座談	工作項目(標號)	1040156-001
主辦機關	蒙藏委員會(藏事處)	核定經費(千元)	1,400
工作項目期程	104/01/01~104/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	50%

工作效益及概述	廣泛蒐集海內外西藏情勢資訊，撰寫研究分析報告，適時掌握當前相關局勢變化，並與專家學者交流座談，匯集國內外學者對西藏事務的觀點與建議，提升國內學術研究能量，並作為政府發展兩岸關係之輔佐參考。
---------	--

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
聘用專員	許寶仁	02-23566447	02-23416339	gwworkshop@mtac.gov.tw

(2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.3	活動及文宣	辦理業務研討會、座談會	場次	0.00	1.00	1.00

(3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	1. 蒐集藏情資訊。 2. 聯繫專家學者。	●1. 蒐集西藏網路訊息。2. 聯繫相關人員。(預定 104/03/31 完成)	20	2
6	1. 蒐集藏情資訊。 2. 規劃辦理專家學者交流座談會。	●1. 蒐集西藏網路訊息。2. 撰擬計畫書、聯繫並洽定與會學者。(預定 104/06/30 完成)	40	2
9	1. 蒐集藏情資訊。 2. 規劃辦理專家學者交流座談會。	●1. 蒐集西藏網路訊息。2. 規劃辦理座談會。(預定 104/09/30 完成)	70	100
12	1. 蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告。 2. 規劃辦理專家學者交流座談會暨經費核銷。	●1. 蒐集西藏網路訊息。2. 撰寫輿情報告 3. 辦理活動暨經費核銷。(預定 104/12/31 完成)	100	1,400

工作項目 1040156-002：強化蒙藏現況之研判

(1) 基本資料

工作項目名稱	強化蒙藏現況之研判	工作項目(標號)	1040156-002
--------	-----------	----------	-------------

主辦機關	蒙藏委員會(藏事處)	核定經費(千元)	1,466
工作項目日程	104/01/01~104/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	50%
工作效益及概述	一、出版蒙藏叢書：蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「最新蒙藏重要訊息」。 二、提升各界使用系統檢索資料次數：推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索，並提升使用頻率。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
科員	呂嘉麗	02-2356-6304	02-2341-6186	mtac080@mtac.gov.tw

(2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
3.4	研究發展	出版蒙藏叢書	冊	0.00	3.00	3.00
3.5	研究發展	系統檢索之點閱次數	次	0.00	11500.00	11500.00

(3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	強化民眾使用資料庫；發行第 23 卷 4 期「蒙藏季刊電子報」。	●民眾使用資料庫 2,800 次；發行第 23 卷 4 期「蒙藏季刊電子報」。(預定 104/03/31 完成)	20	22
6	強化民眾使用資料庫；辦理季刊英譯及上網；出版蒙藏叢書 1 冊。	●民眾使用資料庫 2,800 次，出版蒙藏叢書 1 冊。(預定 104/06/30 完成)	50	412
9	強化民眾使用資料庫；籌編蒙藏叢書 1 冊。	●民眾使用資料庫 2,800 次，籌編蒙藏叢書 1 冊。(預定 104/09/30 完成)	60	687
12	強化民眾使用資料庫；出版蒙藏叢書 2 冊；完成建置蒙藏現況研究資料庫；蒐集及訂閱蒙藏報紙、期刊及相關圖書資料。	●民眾使用資料庫 3,100 次；訂購報紙、期刊簽訂合約。2 種；資料建置上線。(預定 104/12/31 完成)	100	1,466

五、整體計畫工作摘要及進度

(一) 整體計畫工作項目年度目標

編號	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.1	活動及文宣	辦理業務研討會、座談會	場次	0.00	1.00	1.00
2.1	研究發展	出版蒙藏叢書	冊	0.00	3.00	3.00
2.2	研究發展	系統檢索之點閱次數	次	0.00	11500.00	11500.00

(二) 整體計畫工作項目摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
3	<u>1040156-001：研搜各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、與專家學者交流座談</u> 1. 蒐集藏情資訊。 2. 聯繫專家學者。	●1. 蒐集西藏網路訊息。2. 聯繫相關人員。(預定 104/03/31 完成)	20.00	24
	<u>1040156-002：強化蒙藏現況之研判</u> 強化民眾使用資料庫；發行第 23 卷 4 期「蒙藏季刊電子報」。	●民眾使用資料庫 2,800 次；發行第 23 卷 4 期「蒙藏季刊電子報」。(預定 104/03/31 完成)	20.00	24
6	<u>1040156-001：研搜各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、與專家學者交流座談</u> 1. 蒐集藏情資訊。 2. 規劃辦理專家學者交流座談會。	●1. 蒐集西藏網路訊息。2. 撰擬計畫書、聯繫並洽定與會學者。(預定 104/06/30 完成)	45.00	414
	<u>1040156-002：強化蒙藏現況之研判</u>	●民眾使用資料庫 2,800 次，出版蒙藏叢書 1 冊。(預定	45.00	414

	強化民眾使用資料庫；辦理季刊英譯及上網；出版蒙藏叢書 1 冊。	104/06/30 完成)		
9	1040156-001：研搜各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、與專家學者交流座談 1. 蒐集藏情資訊。 2. 規劃辦理專家學者交流座談會。	●1. 蒐集西藏網路訊息。2. 規劃辦理座談會。(預定 104/09/30 完成)	65.00	787
	1040156-002：強化蒙藏現況之研判 強化民眾使用資料庫；籌編蒙藏叢書 1 冊。	●民眾使用資料庫 2,800 次，籌編蒙藏叢書 1 冊。(預定 104/09/30 完成)	65.00	787
12	1040156-001：研搜各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、與專家學者交流座談 1. 蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告。 2. 規劃辦理專家學者交流座談會暨經費核銷。	●1. 蒐集西藏網路訊息。2. 撰寫輿情報告 3. 辦理活動暨經費核銷。(預定 104/12/31 完成)	100.00	2,866
	1040156-002：強化蒙藏現況之研判 強化民眾使用資料庫；出版蒙藏叢書 2 冊；完成建置蒙藏現況研究資料庫；蒐集及訂閱蒙藏報紙、期刊及相關圖書資料。	●民眾使用資料庫 3,100 次；訂購報紙、期刊簽訂合約。2 種；資料建置上線。(預定 104/12/31 完成)	100.00	2,866

六、工作項目所屬工作/標案概要

序號	工作項目名稱	工作/標案編號	工作/標案名稱	執行地點(縣市鄉鎮市)	工作/標案數		核定總經費(千元)
					已結	未結	
合計					0	0	0

肆、管考基準

一、共同項目

共同項目權數(%): 100

項目名稱	權數(%)
共同項目	100
計畫挑戰性	20
計畫達成度	35
預算執行率	35
行政作業	10

二、自訂項目

伍、附件

一、中長程計畫附件資料，未上載之原因：

尚未填寫未上載之原因。

二、計畫附件資料