

101 年度作業計畫

主辦單位(蒙藏委員會 / 藏事處) 0001/1/1 上午 12:00:00

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	西藏政策之研究規劃與情勢研判	計畫編號	1010000538
主管機關	蒙藏委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關(單位)	蒙藏委員會(藏事處、現況部門)	列管級別	部會管制
共同主辦機關(中央)		管考週期	季報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	101/01/01~101/12/31
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	外交僑務及兩岸(兩岸協商及大陸情勢、兩岸文教、兩岸法政) 文化及觀光(對藏關係)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	國外 (V) 全國 (V) 其他 ()		
計畫緣起	<p>一、廣泛蒐集西藏情勢及現況資訊，辦理西藏政策、現況之評估調查研究，並規劃辦理相關座談或學術研討會，匯集學者專家對相關問題之分析研判，除彙整資料提供決策及相關機關參考，並藉以建構學術交流平台，拓展我國參與西藏事務之研究與網絡。</p> <p>二、有效運用蒙藏現況資料，適時提出分析及研判，提供政府訂定蒙藏政策之參考，及一般民眾對蒙藏現況之了解。</p> <p>三、強化蒙藏現況研究，系統化地掌握蒙藏現況資訊，便利研究人員迅速查詢資料，增進資料流通與運用，提昇蒙藏研究水準。</p>		
計畫總目標	<p>一、為掌握西藏議題之情勢變化，提升對西藏問題研究之深度與廣度，致力蒐集西藏情勢及現況資訊，進行相關議題探討與研究，匯集國內外學者對西藏事務的意見與觀點，提升研究學術能量，並作為西藏政策規劃及兩岸關係處理之參考。</p> <p>二、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「網路蒙藏重要訊息」。</p> <p>三、邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季</p>		

	刊」。推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。
--	----------------------------

註：本計畫與去年度 [100000597 建構蒙藏學術樞紐與交流平台](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
科員	高念祖	02-23566465	02-23416339	godpig@mtac.gov.tw
科員	呂嘉麗	02-2356-6304	02-2341-6186	mtac080@mtac.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

- 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度(%)	累計預定支用數(千元)
101	<p>一、為掌握西藏議題之情勢變化，致力蒐集西藏情勢資訊，進行相關議題探討與分析，並辦理兩岸民族學學術研討會，建構學術交流平台，拓展我國參與民族事務研究與網絡。</p> <p>二、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「網路蒙藏重要訊息」。</p> <p>三、邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」。</p> <p>四、推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。</p>	100	3906
備註			

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算(自籌款)	小計	
公務預算	年編預算	3906	0	3906
	以前年度保留	0	0	0
	追加減預算	0	0	0

	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		3906	0	3906
總計(全年度可支用預算數)		3906		
備註				

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
西藏政策之研究規劃與情勢研判	3906		3906	
小計	3906		3906	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

- 一、廣泛蒐集海內外西藏情勢資訊，撰寫研究分析報告，並籌辦兩岸民族學學術研討會，匯集學者專家對兩岸民族問題之分析研判，以建構學術交流平台，作為政府發展兩岸關係的輔助側翼。
- 二、蒐集蒙藏現況資料，定期摘錄「蒙藏新聞大事紀」，及彙編「網路蒙藏重要訊息」。
- 三、邀請國內外學者及本會同仁撰寫蒙藏專文並出版「蒙藏季刊」。
- 四、推動紙本資料電子化，持續建置蒙藏現況資料檢索。

二、工作項目

序	工作項目	期程	權重	執行	指定	核
---	------	----	----	----	----	---

號			(%)	方式	機關	定
001	研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理兩岸民族學學術研討會	100/1/1~100/12/31	45			
002	強化蒙藏現況之研判	100/1/1~100/12/31	55			

三、進度計算基準

預算值

四、年度工作項目分月工作摘要及進度

工作項目 001：研蒐各項藏情資訊，撰寫輿情分析報告、辦理兩岸民族學學術研討會

期程：101/1/1~101/12/31

權重：45%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度 (%)	年累計預定支用數 (千元)
3	1.蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告 2. 籌備規劃兩岸民族學學術研討會	1. 撰寫輿情報告 2. 聯繫相關人員，規劃行程（預定 101/3/31 完成）	20.00	7
6	1. 蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告 2. 辦理兩岸民族學學術研討會前置作業	1. 撰寫輿情報告 2. 召開工作會議（預定 101/6/30 完成）	40.00	128
9	1. 蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告 2. 辦理兩岸民族學學術研討會前置作業	1. 撰寫輿情報告 2. 聯繫撰稿學者並洽定交稿時程（預定 101/9/30 完成）	70.00	295
12	1. 蒐集藏情資訊，撰寫輿情報告 2. 辦理兩岸民族學學術研討會暨經費核銷	1. 撰寫輿情報告 2. 辦理活動暨經費核銷（預定 101/12/31 完成）	100.00	1,899

工作項目 002：強化蒙藏現況之研判

期程：101/1/1~101/12/31

權重：55%

月	工作摘要	查核點	年累計預	年累計預
---	------	-----	------	------

份			定進度 (%)	定支用數 (千元)
3	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；完成「蒙藏季刊」印刷採購招商；完成第 21 卷 1 期「蒙藏季刊」美編排版；發行第 20 卷 3 期「蒙藏季刊電子報」。	專文 3 篇、簽訂合約 1 種、發行電子報 1 期(預定 101/3/31 完成)	20	119
6	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版第 21 卷 1 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；完成第 21 卷 2 期「蒙藏季刊」美編排版；發行第 20 卷 4 期「蒙藏季刊電子報」。	專文 3 篇；季刊出版 1 期、上網 1 期、發行電子報 1 期(預定 101/6/30 完成)	50	524
9	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版第 21 卷 2 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；發行第 21 卷 1 期「蒙藏季刊電子報」。	專文 3 篇、季刊出版 1 期、上網 1 期、發行電子報 1 期(預定 101/9/30 完成)	70	1010
12	邀請國內外學者及本會同仁撰寫專文；出版第 21 卷 3、4 期「蒙藏季刊」；辦理季刊英譯及上網；發行第 21 卷 2 期「蒙藏季刊電子報」；辦理「蒙藏現況資料檢索系統」報紙、期刊掃描建檔採購案驗收；蒐集及訂閱蒙藏報紙、期刊及相關圖書資料。	專文 3 篇；季刊 2 期；上網 1 期；訂購報紙、期刊簽訂合約 2 種；發行電子報 1 期；資料建置上線(預定 101/12/31 完成)	100	2007